



PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O PODPORU Z OP JAK

AKČNÍ PLÁN 2023

Název projektu	MAP vzdělávání ORP Šumperk IV
Název žadatele	MAS Šumperský venkov, z.s.

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
P1 Motivovaný, spokojený a kompetentní ředitel (pedagog)									
Ředitelská akademie	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkavárna pro mateřinky	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Setkávání ředitelů málotřídních škol	ředitelé, zástupci ředitelů a vedoucí pracovníci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.2, C1.3	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	1
Podpora škol v tvorbě strategií	ředitelé	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory	1
Metodická setkávání pedagogů	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán		Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
Spolupráce se systémovými projekty	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	NPI, Sypo	09.-12.2023	MAP	P1	C1.1	Další výstupy nevázané na indikátory		1
Rovoj moderních didaktických forem v oblasti polytechnického vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SVČ Doris	09.-12.2023	MAP	P1	C1.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání		2
P2 Motivovaný, spokojený a iniciativní žák										
Podpora kroužků pro nadané děti	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023		P2	C2.1	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
Putovní polytechnické kufříky	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P2	C2.1, C2.5	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
Sdílení zkušeností a spolupráce s knihovnami a muzeem	děti/žáci	MAS ŠV, MAS HP	knihovny ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P2	C2.4	512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit		4
P3 pozitivní a příjemné klima školy, důvěrné a respektující vztahy mezi účastníky vzdělávání										
Spolupráce zřizovatelů a ředitelů škol	ředitelé, zřizovatelé	MAS ŠV, MAS HP	EDUin	09.-12.2023	MAP	P3	C3.5	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání		1
P4 Materiálně-technické zázemí škol										
Materiálně technické zázemí škol		MAS ŠV, MAS HP		09.-12.2023	MAP	P4	C4.1-C4.6	Další výstupy nevázané na indikátory		

Název aktivity	Cílová skupina	Nositel	Spolupráce	Časový plán	Zdroj financí	Vazba na prioritu dle SR	Vazba na cíl dle SR	Indikátor	Implementace akčních plánů dle přílohy OP JAK
P5 Spolupráce všech aktérů zapojených do vzdělávání									
Spolupráce s firmami	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	UPOL, SPČR	09.-12.2023	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností a spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	SVČ Doris, UPOL	09.-12.2023	MAP	P5	C5.4	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol stejného stupně	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol různých stupňů	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	6
Rotující návštěvy škol	učitelé	MAS ŠV, MAS HP	školy ORP Šumperk	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1,C5.2	510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	2
Spolupráce všech aktrérů zapojených do vzdělávání	ostatní aktéři	MAS ŠV, MAS HP	Eduzměna, Okresní partnerství, PPP, ŠPP, NNO, OSPOD, VŠ, OHK	09.-12.2023	MAP	P5	C5.1-C5.4	Další výstupy nevázané na indikátory	6

Schváleno Řídícím výborem dne 22. 9. 2023